

481 *[Handwritten signature]*

ADDENDUM ADICIONALES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES

Y

ESPINOSA Y RODRIGUEZ LIMITADA

En Las Condes, a 10 de Marzo de 2010, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES, RUT N° 70.902.000-5**, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N° 12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N° 3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, **ESPINOSA Y RODRIGUEZ LIMITADA, RUT N°76.005.950-1**, representada por don Francisco José Espinosa de La Cuadra, cédula nacional de identidad N°6.297.894-5, ambos con domicilio en calle **La Concepción N°81 Oficina 1106**, comuna de **Providencia**, en adelante **El Contratista** se ha convenido el siguiente Addendum al contrato celebrado entre las partes con fecha 16 de Diciembre de 2009:

PRIMERO: Por el presente instrumento, **La Corporación** y **El Contratista**, acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato de fecha 16 de Diciembre de 2009, denominado "**Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2010**", correspondiente al Liceo Juan Pablo II de Las Condes, establecimiento educacional dependientes de **La Corporación**.

SEGUNDO: Las obras adicionales que se efectuarán corresponden a lo siguiente:

Obra Adicional N°1:

- Barniz completo terciados interiores de salas. **Valor \$1.151.000.-**
- Cambio de puertas terciadas que se encuentran en mal estado, considerando ventana, bisagras al marco metálico e instalación de quincallería existente. **Valor \$529.675.-**

Obra Adicional N°2: Por inundación

- Cambio de piso en oficina dirección e inspectoría 3º piso.
 1. Retirar piso deteriorado. **Valor \$124.000.-**
 2. Piso flotante similar al existente en una oficina y recepción oficina del 3º piso. **Valor \$814.000.-**
 3. Piso flotante recuperado en sector malo de oficina dirección y oficina principal 3º piso **Valor \$112.000.-**



- Cambio de planchas de cielo falso afectadas. **Valor \$180.000.-**
- Reinstalación de lámparas. **Valor \$ 21.000.-**
- Enyesado y empaste en pinturas de oficina dirección y secretaría dirección. **Valor \$75.000.-**
- Pintura muros afectados. **Valor \$132.000.-**

Obra Adicional N°3: Fijación de lockers

- Fijación a muros de hormigón armado de lockers. **Valor \$ 350.000.-**

Estos trabajos adicionales ascienden a la suma de **\$3.488.675.-**. Se deja constancia que este valor total citado precedentemente, NO incluye IVA.

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 16 de Diciembre de 2009.

Para constancia firman,




DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL


FRANCISCO ESPINOSA DE LA CUADRA
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 2 de Directorio de fecha 01 de Julio de 2009, reducida a escritura pública con fecha 04 de Septiembre de 2009, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2456 – 2009.

La personería de don Francisco Espinosa de La Cuadra para representar a Espinosa y Rodríguez Ltda., consta en escritura de modificación de sociedad de fecha 10 de Agosto de 2005, ante el Notario Público de Santiago don Héctor Bown Ortega.