

ADDENDUM SEGUNDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°236/2013

En Santiago de Chile, a 18 de Abril de 2013, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N°70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N°12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N°3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte, y por la otra don **GABRIEL ALEJANDRO BOETTIGER RIVERA**, cédula nacional de identidad N° 13.272.865-8, domiciliado en calle León Negro N° 787, comuna de Las Condes, en adelante **El Contratista**, se ha convenido en el presente Addendum al contrato de fecha 21 de noviembre de 2012, de acuerdo a lo siguiente:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y don Gabriel Alejandro Boettiger Rivera acuerdan celebrar el presente Addendum al contrato de fecha 21 de Noviembre de 2012, denominado **Revestimiento Exterior y Reemplazo de Puertas y Ventanas en Salas de Clases – Local Anexo Colegio San Francisco del Alba**, ubicado en Av. Cristóbal Colón N°9140 de la comuna de Las Condes, por Aumentos y Disminuciones de Obras, de acuerdo al siguiente desglose:

AUMENTO DE OBRAS					
Ítem	Partida	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Suples en pilares de fierro				
1.1	Perfil canal 100x75x3mm	m ^l	39.95	18600	743070
1.2	Perfil tubular 75x3	ml	47.30	22600	1068980
2	Cierro antepecho tabiques (rasgos puertas eliminadas)	m ²	3.62	35000	126700
3	Remate interior alfeizar tabiques				
3.1	Moldura trupan de 10cm	ml	86.00	4500	387000
4	Pintura elementos en fierro				
4.1	Anti óxido y óleo de terminación	m ²	161.70	3800	614460
5	Reemplazo de puertas adicionales	n°	3.00	243750	731250
6	Nivelación y relleno de gradas en ingreso a salas de clases	N°	11.00	35600	391600
7	Engrasamiento de listonado base tabiques para aplome tuberías a la vista	m ²	52.92	4500	238140
8	Reconstruir tabique antepecho lavaplatos de cocina estructura en canal metálica	m ²	2.70	45000	121500
9	Reparación de sobrecimiento y radieres zonas exteriores pabellones. bajo NPT.	ml	8.70	35000	304500
10	Seiding revestimiento de cantos terminaciones	ml	77.00	11200	862400
11	Retiro y reinstalación de banquetas	N°	16.00	12000	192000
12	Diferencia de m ² de letrero institucional	m ²	10.00	25000	250000
	TOTAL NETO DE OBRAS ADICIONALES			\$	6.031.600

DISMINUCIONES DE OBRA					
Ítem	Partida	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P. Total
1	Listonado pino 2"x2" cada 60cm. en vez de 40cm.	m2	890.78	900	801702
2	Diferencia menor valor por cambio diseño ventanas proyectantes por correderas de 0.60x2.90.	Nº	17	31283	531811
3	Lana mineral de 50mm				
3.1	Diferencia menor cantidad instalada	m2	15.22	2000	30440
3.2	Diferencia cambio de producto colchoneta papel dos caras, por colchoneta libre	m2	890.78	500	445390
4	Diferencia menor valor perfil aluminio tubular 66x20mm. en reemplazo de 80x40mm.	mt/l	69.6	1765	122844
5	Diferencia menor cantidad instalada placa OSB	m2	15.22	7600	115672
6	Diferencia menor cantidad instalada revestimiento vinil saiding	m2	15.22	9800	149156
TOTAL NETO DISMINUCIONES DE OBRA					2.197.015
AUMENTO DE OBRA MENOS DISMINUCIONES DE OBRA			6.031.600	2.197.015	3.834.585
TOTAL NETO				\$	3.834.585
19% I.V.A.				\$	728.571
TOTAL COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA				\$	4.563.156

De acuerdo a los aumentos de obra, menos las disminuciones, el monto a pagar asciende a la suma total de **\$4.563.156.- (Cuatro millones quinientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y seis pesos), IVA incluido.**

En todo lo demás se mantienen íntegras las cláusulas del contrato de fecha 21 de Noviembre de 2012.

Para constancia firman,



DANIEL MARRACCINI DIAZ
SECRETARIO GENERAL



GABRIEL A. BOETTIGER RIVERA
CONTRATISTA

La personería de don Daniel Marraccini Díaz para representar a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 15 de Junio de 2010, reducida a escritura pública con fecha 05 de Julio de 2010, ante el Notario Público de Santiago don Gonzalo Hurtado Morales, con el número de repertorio 2436-2010.